

Załącznik nr 1 do Warunków Emisji Obligacji Nickel Finance sp. z o.o. serii A

Projekty mieszkaniowe realizowane przez Grupę Nickel Development - status 30.06.2022.						
	Projekt	Lechicka	Projekt Świerzawska	Projekt Stary Strzeszyn	Projekt Dąbrówka Skarbcowa	Projekt Warzelnia II
Liczba podpisanych umów deweloperskich	217		91	12	9	0
PUM + PUM objęte umowami deweloperskimi (w mkw.)	11 875,43		3 629,38	502,57	646,02	0
Saldo kredytu budowlanego (zł)	0		17 679 068,12	0	0	0
Średnia cena netto (wliczając sprzedaż miejsc stojących i komórek) na m ² sprzedanej PUM	7 806,76		9 693,80	9 301,45	7 710,05	0
Liczba podpisanych umów przenoszących własność	215		0	0	0	0
Zaawansowanie budowy (%)	100%		39%	36%	14%	0%
Planowany termin zakończenia budowy	11.2021.		05.2023.	06.2023.	06.2023.	02.2024.
Planowane rozpoczęcie podpisywania umów przenoszących własność	03.2022.		08.2023.	09.2023.	09.2023.	05.2024.

NICKEL DEVELOPMENT
Nickel Development Sp. z o.o.
 62-002 Suchy Las, Złotniki, ul. Krzemowa 1
 tel. 061 822 19 49, fax 061 842 06 25
 REGON 634188754 NIP 781-16-92-306
 KRS 0000006973

Dagmara Nickel

Przewodnicząca Zarządu Nickel

Dariusz Szczypliński
 Członek Zarządu