



Załącznik nr 1 do Warunków Emisji Obligacji Nickel Finance sp. z o.o. serii A

Projekty mieszkaniowe realizowane przez Grupę Nickel Development - status 31.03.2022.

	Projekt Lechicka	Projekt Świerzawska	Projekt Stary Strzeszyn	Projekt Dąbrówka Skarbcowa	Projekt Warzelnia II
Liczba podpisanych umów deweloperskich	216	78	0	0	0
PUM + PUU objęte umowami deweloperskimi (w mkw.)	11 584,00	3 232,56	0	0	0
Saldo kredytu budowlanego (zł)	0	9 791 147,63	0	0	0
Średnia cena netto (wliczając sprzedaż miejsc postojowych i komórek) na m ² sprzedanej PUM	7 784,24	9 496,00	0	0	0
Liczba podpisanych umów przenoszących własność	165	0	0	0	0
Zaawansowanie budowy (%)	100%	28%	5%	0%	0%
Planowany termin zakończenia budowy	11.2021.	05.2023.	06.2023.	06.2023.	02.2024.
Planowane rozpoczęcie podpisywania umów przenoszących własność	03.2022.	08.2023.	09.2023.	09.2023.	05.2024.


NICKEL Nickel
 DEVELOPMENT Development Sp. z o.o.
 62-002 Suchy Las, 21-000 Kramowice
 tel. 061 822 19 49, 100
 REGON 634188754 NIP 76 700 00 00
 KRS 0000009973


 Prezes Zarządu

Dagmara Nickel