



Załącznik nr 1 do Warunków Emisji Obligacji Nickel Finance sp. z o.o. serii A

Projekty mieszkaniowe realizowane przez Grupę Nickel Development - status 31.12.2021.						
	Projekt	Lechicka	Projekt Świerzawska	Projekt Stary Strzeszyn	Projekt Dąbrówka Skarbcowa	Projekt Warzelinia II
Liczba podpisanych umów deweloperskich	197		67	0	0	0
PUM + PUU objęte umowami deweloperskimi (w mkw.)	10 543,31		2 974,73	0	0	0
Saldo kredytu budowlanego (zł)	0		0	0	0	0
Średnia cena netto (wliczając sprzedaż miejsc postojowych i komórki) na m ² sprzedanej PUM	7 713,30		9 524,72	0	0	0
Liczba podpisanych umów przenoszących własność	0		0	0	0	0
Zaawansowanie budowy (%)	100%		19%	5%	0%	0%
Planowany termin zakończenia budowy	11.2021.		05.2023.	06.2023.	06.2023.	02.2024.
Planowane rozpoczęcie podpisywania umów przenoszących własność	12.2021.		08.2023.	09.2023.	09.2023.	05.2024.


Nickel Development Sp. z o.o.
 62-002 Suchy Las, Złotniki, ul. Krzemowa 1
 tel. 061 822 19 49, fax 061 842 06 25
 REGON 634188754 NIP 781-16-92-308
 KRS 0000006973


 D. Annara Nickel
 Prezes Zarządu

